




- Pour pallier l'abattage de certains arbres, de nouvelles végétations (arbres, arbustes et plantes variés) vont être implantées sur la chaussée haute.
- Pour faciliter les accès aux entrées d'immeuble, une campagne d'affichage dédiée sera mise en place dans chaque entrée.
- Pour rendre le chantier plus accessible, aucune pente n'est supérieure à 4 % et les rambardes d'escaliers ont été rabaissées. De même, des cheminements de chantier pour déficients visuels vont être mis en place.

Les parcours piétons et personnes à mobilité réduite sont assurés tout au long du chantier, de même que l'accès aux logements, équipements et commerces. Les accès pour les secours sont préservés.

LE PHASAGE EN UN COUP D'ŒIL



À noter : ce planning est établi pour des conditions climatiques normales.



POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER :

Métropole Européenne de Lille - UTRV :
03 20 21 39 60 de 9h à 16h ou
03 20 21 22 23 les week-ends et jours fériés.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX :
www.villeneuve-d'ascq.fr/reamenagement-de-la-chaussee-de-lhotel-de-ville-entre-la-mediatheque-et-la-place-allende

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PROJET :
www.mel-grandangle.fr

Décembre 2019

ACTUS CHANTIERS




TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CHAUSSÉE DE L'HÔTEL DE VILLE

Conception - réalisation : EPICURUM - crédit images : ZCCS/OKRA - crédit photos : service communication ville de Villeneuve d'Ascq.

GRAND ANGLE, ÇA CONTINUE!

Le chantier de la chaussée de l'hôtel de ville se poursuit. Si les différentes phases ont évolué, la fin du chantier est toujours prévue pour le printemps 2020.


PHASE 1 - PAVAGE DES COURSIVES OUEST



21 OCTOBRE — 13 DÉCEMBRE 2019
DURÉE 9 SEMAINES


- Emprise travaux
- Zone d'intervention
- Circulation piétonnes maintenues

PHASE 2 - PAVAGE DES COURSIVES EST



25 NOVEMBRE — 13 DÉCEMBRE 2019
PUIS 6 JANVIER — 21 FÉVRIER 2020
DURÉE 9 SEMAINES

PHASE 3 - EMMARCHEMENT



6 JANVIER — 17 JANVIER 2020
DURÉE 2 SEMAINES

PHASE 4 - PAVAGE DU CENTRE



27 JANVIER — 27 FÉVRIER 2020
DURÉE 5 SEMAINES

PLANNING

MOBILIER URBAIN

- Pose des embases piliers janvier 2020
- Pose des mains courantes janvier 2020
- Pose des garde-corps du 10/02 au 14/02

VÉGÉTATION

Plantations
de janvier à février 2020