

Janvier 2018

ACTUS CHANTIERS



RÉNOVATION DE LA RUE DES VICTOIRES ENTRE LE BOULEVARD DE VALMY ET LE BOULEVARD VAN-GOGH



GRAND ANGLE, C'EST PARTI!

LA RÉNOVATION DE LA RUE DES VICTOIRES, C'EST :

13



MOIS DE CHANTIER
ENVISAGÉS



FERMETURE PARTIELLE
PENDANT 9 MOIS

2 M€




MONTANT ESTIMATIF
DES TRAVAUX
(1,4 M€ MEL / 0,6 M€ VILLE
DE VILLENEUVE D'ASCQ)

PHASE 1 : JANVIER - FÉVRIER 2018

2^E PARTIE DU CHANTIER D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES (MEL)

- Entre la passerelle des Visiteurs et le boulevard Van-Gogh avec maintien des accès aux riverains.
- Stationnement interdit et circulation autorisée pour les riverains et les livraisons des écoles sur le tronçon compris entre le boulevard de Valmy et la passerelle des Visiteurs.
- Les accès piétons sont maintenus pour les écoles, la crèche et le CAL.
- Du stationnement provisoire complémentaire a été créé sur le boulevard de Valmy.



Chantier d'assainissement
des eaux usées

Circulation à double-sens

Accès véhicules parkings

Stationnement provisoire
complémentaire

Route barrée
sauf riverains


Itinéraire
de déviation

Stationnement
interdit


PHASE 2 : FÉVRIER - JUILLET 2018

CHANTIER DE RÉNOVATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE (ENEDIS) LE PREMIER MOIS PUIS CHANTIER DE VOIRIE

- Stationnement interdit, mais circulation autorisée pour les riverains entre le boulevard Van-Gogh et la passerelle des Visiteurs.
- Circulation interdite entre le boulevard de Valmy et la passerelle des Visiteurs.
- Les accès aux écoles, crèche et CAL par le parking de la rue des Victoires seront maintenus.
- Stationnement complémentaire boulevard de Valmy.



PHASE 3 : JUILLET - OCTOBRE 2018




REQUALIFICATION : MISE EN CHANTIER DU 2^E TRONÇON DE LA RUE DES VICTOIRES (ENTRE LA PASSERELLE DES VISITEURS ET LE BOULEVARD VAN-GOGH) ET CHANTIER DE DÉMOLITION DE LA PASSERELLE VERHAEREN

- Fermeture du parking de la rue des Victoires.
- Circulation interdite sur l'ensemble de la rue des Victoires, sauf riverains.
- Accès piéton rétabli pour les écoles, la crèche et CAL.
- Stationnement complémentaire boulevard de Valmy.

PHASE 4 : NOVEMBRE 2018 - JANVIER 2019


CIRCULATION RÉTABLIE RUE DES VICTOIRES

- Travaux de plantation rue des Victoires, fin de la déconstruction de la passerelle Verhaeren, aménagement des abords de la crèche Vanille-Chocolat.
- Stationnement complémentaire boulevard de Valmy.
- Fermeture du parking de la rue des Victoires.



- Travaux terminés
- Travaux de plantation novembre 2018-janvier 2019
- Stationnement provisoire complémentaire
- Démolition passerelle Verhaeren - rampe Est novembre 2018-janvier 2019

LE PHASAGE EN UN COUP D'ŒIL



NB : ce planning est établi pour des conditions climatiques normales.



POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER :

Métropole Européenne de Lille - UTRV :

03 20 21 39 60 de 9 h à 16 h ou

03 20 21 22 23 les week-ends et jours fériés.

mel-grandangle.fr